



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই)
বোর্ড বাজার, গাজীপুর
ফোন ৯২৯১৫৩৭, ৯২৯১৬৮৯, ৯২৯২৯৮২




স্মারক নং: বিএমটিটিআই-৮৩(অংশ-১)/শিক্ষা/২০০৪/প্রশা:/২২৬

তারিখ: ২৩/০৭/২০২০খ্রি

বিষয় : কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন বিএমটিটিআই-এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ সঙ্ক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন বিএমটিটিআই-এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan-APP) ২০২০-২০২১ প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


(মোঃ বেলায়েত হোসেন)
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
বোর্ড বাজার, গাজীপুর।
ফোন : ০২-৯২৯১৬৮৯

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিআই)

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বোর্ড বাজার, গাজীপুর

E-mail: bmtti.gov.bd@gmail.com

অধিনেতক কোড: ১৬০০০০২১০২৬৪৮
বিএমটিআই, গাজীপুর।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan-APP)

অর্থ বছর : ২০২০-২০২১

| ক্রমিক নং | অর্থনৈতিক কোড | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট (অংকসমূহ হাজার টিকায়) | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা খাত ভিত্তিক | কর্মসম্পাদন পদ্ধতি | মন্তব্য |
|-----------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১ | ৩২১১১২৭ | ৪,৫০ | বইপত্র ও সাময়িকী (অন্যান্য ব্যয়) | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ২ | ৩২৩১৩০১ | ৫০,০০ | প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ৩ | ৩২৫৫১০৫ | ৬,০০ | অন্যান্য মনিহারী ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ৪ | ৩২৫৫১০২ | ২,৫০ | রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় | RFQ/সরাসরি ক্রয় | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ৫ | ৩২৫৫১০৩ | ৭,৫০ | ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ৬ | ৩২৫৫১০৬ | ২,০০ | পোষাক ক্রয় | RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ৭ | ৩২৫৫১০৭ | ২,৫০ | ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় | RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ৮ | ৩২৫৫১০১ | ২,০০ | মোটরযান যেরামত | RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ৯ | ৩২৫৫১০২ | ৫,৫০ | আসবাবপত্র যেরামত | RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ১০ | ৩২৫৫১০৩ | ৪,৫০ | কম্পিউটার যেরামত | RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ১১ | ৪১১২১০১ | ৬২,০০ | মোটরযান ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ১২ | ৪১১২২০২ | ১৫,০০ | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ১৩ | ৪১১২৩০৬ | ৫,০০ | গবেষণাগার সরঞ্জামাদি ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ১৪ | ৪১১২৩১০ | ৬,০০ | অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ১৫ | ৪১১২৩১২ | ৬,০০ | শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| ১৬ | ৪১১২৩১৪ | ১০,০০ | আসবাবপত্র ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ, বিএমটিআই |
| | | ১,৯১,০০ | | | |

E/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


২০১৭/২০২০

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিআই)
 কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
 শিক্ষা মন্ত্রণালয়
 বোর্ড বাজার, গাজীপুর
 E-mail: bmtti.gov.bd@gmail.com

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
 সংস্থা/অফিস : বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিআই), বোর্ড বাজার, গাজীপুর।
 প্রকল্প/ক্রমিক নং ও কোড : অর্থক, বিএমটিআই, (১৬০০৩০২১৩২৬৪৮)

| প্যাকেজ নং | প্যাকেজের বিবরণ | ক্রম পদ্ধতি | যুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | বরাদ্দকৃত টাকা (স্বাক্ষর টাকায়) | ক্রম প্রক্রিয়ার সময় | বিজ্ঞাপনের তারিখ | টেন্ডার উন্মুক্তকরণ | টেন্ডার মূল্যায়ন | যুক্তি অনুমোদন | যুক্তির জন্য নোটিশ | যুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | যুক্তি সম্পন্ন | সর্বমোট সময়কাল | মন্তব্য | | |
|------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| ১ | বইপত্র ও সামগ্রিকী ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওরি | ৪.৫০ | ০১.১০.২০ | ২১.১০.২০ | ২৮.১০.২০ | ০৫.১১.২০ | ১২.১১.২০ | ১৯.১১.২০ | ৩০.১২.২০ | ৩০.১২.২০ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ৩০.১২.২০ | ১৫.০৩.২১ |
| ২ | প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওরি | ৫০.০০ | ০১.১২.২০ | ২১.১২.২০ | ৩১.১২.২০ | ০৫.০১.২১ | ১৪.০১.২১ | ২১.০১.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ |
| ৩ | অন্যান্য মনিহারী ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওরি | ৬.০০ | ০১.১২.২০ | ২১.১২.২০ | ৩১.১২.২০ | ০৫.০১.২১ | ১৪.০১.২১ | ২১.০১.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ |
| ৪ | রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় | RFQ/সরাসরি ক্রয় | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওরি | ২.৫০ | ০১.১২.২০ | ২১.১২.২০ | ৩১.১২.২০ | ০৫.০১.২১ | ১৪.০১.২১ | ২১.০১.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ | ১৫.০৩.২১ |

E/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


 ২০১৭/১০/২০

| প্যাকেজ নং | প্যাকেজের বিবরণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | বরাদ্দকৃত টাকা | ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় | বিজ্ঞাপনের তারিখ | টেন্ডার উন্মুক্তকরণ | টেন্ডার মূল্যায়ন | বিল্ডি অনুমোদন | বিল্ডিং নোটিশ | বিল্ডিং বাস্তবায়নের তারিখ | বিল্ডিং সম্পন্ন | সর্বমোট সময়কাল | মন্তব্য |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| ১ | বাবরঘর সামগ্রী ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ৭,৫০ | ১ | ০৩.০১.২১ | ৩১.০১.২১ | ১০ | ১১ | ১১ | ১৮.০৮.২১ | ০৫.০৫.২১ | ১২২দিন | |
| ২ | পোষাক ক্রয় | RFQ/সরাসরি ক্রয় | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ২,০০ | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | | |
| ৩ | ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় | RFQ/সরাসরি ক্রয় | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ২,৫০ | প্রকৃত তারিখ | ০১.১০.২০ | ২১.১০.২০ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ১৯.১১.২০ | ০৭.০৬.২১ | ৯০দিন | |
| ৪ | মোটরযান যোগান | RFQ/সরাসরি | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ২,০০ | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | | |
| ৫ | আসবাবপত্র যোগান | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ৫,৫০ | প্রকৃত তারিখ | ০৩.০১.২১ | ৩১.০১.২১ | ০৭ | ১৫ | ০৭ | ১২.০৮.২১ | ০৭.৬.২১ | ১৫৬দিন | |
| ৬ | কম্পিউটার যোগান | উন্মুক্ত দরপত্র/ RFQ | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ৪,৫০ | প্রকৃত তারিখ | ০৩.০১.২১ | ৩১.০১.২১ | ০৭ | ১৫ | ০৭ | ১২.০৮.২১ | ০৭.৬.২১ | ১৫৬দিন | |

E/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


২৩/০১/২০২০

| প্যাকেজ নং | প্যাকেজের বিবরণ | ক্রম পর্যায়ে | মুক্তিকারী কড়পক্ষ | আর্থের উৎস | বরাদ্দপদ্ধতি | ক্রম প্রক্রিয়ার সময় | বিত্তোপানের তারিখ | টেন্ডার উন্মুক্তকরণ | টেন্ডার মূল্যায়ন | চুক্তি অনুমোদন | চুক্তির জন্য নোটিশ | চুক্তির স্বাক্ষরের তারিখ | চুক্তি সম্পন্ন | সর্বমোট সময়কাল | মতব্য |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| প্যাকেজ নং ১১ | মোটরযান ক্রয় ৪১১২১০১ | উন্মুক্ত দরপত্র | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ৬২.০০ | পরিকল্পিত তারিখ দিন | ৩১.১২.২০ | ৩১.০১.২১ | ১১.০২.২১ | ২৮.০২.২১ | ২১.০৩.২১ | ২৫.০৪.২১ | ০৭.৬.২১ | ৪৩ | ১৫৯দিন |
| প্যাকেজ নং ১২ | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় ৪১১২২০২ | উন্মুক্ত দরপত্র / RFQ/সরাসরি ক্রয় | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ১৫.০০ | পরিকল্পিত তারিখ দিন | ৩১.১২.২০ | ৩১.০১.২১ | ১১.০২.২১ | ১৭ | ২১ | ৩৫ | ০৭.৬.২১ | ৪৩ | ১৫৯দিন |
| প্যাকেজ নং ১৩ | গবেষণাগার সরঞ্জামাদি ক্রয় ৪১১২১০৬ | RFQ/সরাসরি ক্রয় | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ৫.০০ | পরিকল্পিত তারিখ দিন | ৩১.১২.২০ | ৩১.০১.২১ | ১০ | - | - | ৩৮ | ৫১ | ১২০দিন | |
| প্যাকেজ নং ১৪ | অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ৪১১২৩১০ | RFQ/সরাসরি ক্রয় | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ৬.০০ | পরিকল্পিত তারিখ দিন | ৩১.১২.২০ | ৩১.০১.২১ | ১০ | - | - | ৩৮ | ৫১ | ১২০দিন | |
| প্যাকেজ নং ১৫ | শিক্ষা ও উপকরণ ক্রয় ৪১১২৩১২ | উন্মুক্ত দরপত্র / RFQ | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ৬.০০ | পরিকল্পিত তারিখ দিন | ৩১.১২.২০ | ৩১.০১.২১ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ২১.০২.২০ | ৩০.৩.২১ | ৭১ | ১২০দিন |
| প্যাকেজ নং ১৬ | আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪ | উন্মুক্ত দরপত্র / RFQ/সরাসরি ক্রয় | অধ্যক্ষ বিএমটিআই | জিওবি | ১০.০০ | পরিকল্পিত তারিখ দিন | ৩১.১২.২০ | ৩১.০১.২১ | ১১ | ১৭ | ২১ | ২৫.০৪.২১ | ০৭.৬.২১ | ৪৩ | ১৫৯দিন |

E/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


২০৭১২০২০